

ACTUELE ACTIVITEITEN 2026

Stichting Midgaard · RSIN 8162.95.359 · herziene versie september 2026

Herziene versie, september 2026. Dit document vervangt de versie van april 2026. Die versie beschreef 2026 als een voorbereidende fase, terwijl de uitvoering van de pilot in het eerste kwartaal van 2026 is aangevangen. De actuele stand van zaken en het bijbehorende bestedingskader zijn hieronder opgenomen.

1. Inleiding

In 2026 bevindt Stichting Midgaard zich in een uitvoeringsfase. Na een periode van heoriëntatie en inhoudelijke ontwikkeling richt de stichting zich op de implementatie van haar strategische koers, zoals beschreven in het beleidsplan 2024-2026 en het addendum daarbij.

2. Pilot ecosysteemonderwijs en doorlopende leerlijn

Het zwaartepunt van de activiteiten in 2026 is de pilot ecosysteemonderwijs. De opzet, de afbakening en de begroting van deze pilot zijn vastgelegd in de projectnotitie van 27 januari 2026, die binnen het bestuur is beoordeeld. De doorontwikkeling van de programmalijnen is besproken en bekrachtigd in de bestuursvergadering van 24 maart 2026.

Fase 1 — lopend in 2026

Fase 1 betreft de ontwikkeling van de inhoudelijke bouwstenen van de doorlopende leerlijn: de leerlijnopzet, het pedagogisch kader, de personages en het boekconcept, alsmede het externe ontwerpwerk. De pilotperiode beslaat ten hoogste negen maanden. De formele evaluatie van fase 1 staat gepland voor het vierde kwartaal van 2026.

Fase 2 — voorwaardelijk, 2027

Fase 2 betreft de verdere uitwerking en de vormgeving van de educatieve uitgaven. Fase 2 is een indicatief maximumkader en geen aangegane verplichting. Op basis van de evaluatie van fase 1 bepaalt het bestuur welke vervolgstappen daadwerkelijk aan de orde zijn en welk deel van het kader wordt aangewend. Vervolgfases worden afzonderlijk begroot en opnieuw ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd.

3. Bestedingskader

Bestedingskader 2026-2027	Externe kosten (excl. btw)	Eigen inzet	Totaal
Fase 1 — pilot 2026	€ 28.500	€ 14.000	€ 42.500
Fase 2 — indicatief 2027	€ 52.500	€ 16.000	€ 68.500
Totaal	€ 81.000	€ 30.000	€ 111.000

De eigen inzet betreft de niet-declarabele inzet van tijd en organisatie door de stichting, waaronder coördinatie, de contacten met scholen en de evaluatie van de pilot. Hiervoor vindt geen betaling plaats;

de waardering dient om de totale omvang van het project en het eigenaarschap van de stichting inzichtelijk te maken. De stichting kan de btw niet verrekenen. Inclusief de niet-verrekenbare btw over de externe kosten bedraagt de totale projectwaarde € 128.010. Betaling vindt uitsluitend plaats op basis van aantoonbaar verrichte werkzaamheden en een gespecificeerde factuur.

4. Educatieve publicaties

In het verlengde van de leerlijnen werkt de stichting aan verhalende educatieve uitgaven in de vorm van kinderboeken, gebaseerd op de inhoud en de personages uit de leerlijnen. Voor het gebruiksrecht van de stichting en de bestemming van de exploitatieopbrengsten wordt een auteurs- en gebruiksovereenkomst opgesteld. Uitgangspunt daarin is dat alle opbrengsten uit exploitatie, zowel binnen het onderwijs als in de consumentenmarkt, volledig toekomen aan de stichting en worden ingezet voor haar doelstellingen. De overeenkomst staat geagendeerd voor de bestuursvergadering van september 2026.

5. Implementatie in het primair onderwijs

De stichting richt zich in 2026 op:

- het geschikt maken van lesmateriaal voor gebruik in het primair onderwijs
- het identificeren van scholen en partners voor de toepassing van de leerlijnen
- het testen van onderdelen van de leerlijnen en het verzamelen van feedback
- het afstemmen van de leerlijnen op onderwijspraktijk en doelgroep

6. Verkenning van samenwerkingen

De stichting onderzoekt de mogelijkheid om educatieve activiteiten te verbinden aan praktijklocaties waar natuurlijke processen zichtbaar zijn. Een mogelijke partner in deze verkenning is De Beersche Hoeve. Daarnaast verkent de stichting mogelijkheden om educatieve materialen breder beschikbaar te maken via netwerken die aansluiten bij duurzame landbouw en voedsel. Deze verkenningen bevinden zich in een oriënterende fase en zijn nog niet formeel vastgelegd.

7. Organisatie en governance

De stichting werkt in 2026 aan het versterken van haar organisatorische basis. Daartoe behoren de structurering van activiteiten, de opbouw van een netwerk rondom onderwijs en duurzaamheid, en het aanscherpen van de interne governance. In dat kader zijn in 2026 afspraken vastgelegd over de voorafgaande schriftelijke vastlegging van opdrachten en over de omgang met besluiten waarbij een bestuurslid een persoonlijk belang heeft. Deze afspraken zijn opgenomen in het document *Bestuur en beloningsbeleid*.

Daarnaast werft het bestuur een derde bestuurslid. Daarmee wordt de besluitvorming breder belegd en de continuïteit van het bestuur versterkt.

8. Vaststelling

Deze herziene weergave van de actuele activiteiten is door het bestuur van Stichting Midgaard vastgesteld op 3 september 2026 en vervangt de versie van april 2026.